

BOLETÍN INFORMATIVO

Bogotá D.C., 29 de Julio de 2019

No. 091

ASUNTO: Cronograma de actividades relacionadas con la instalación de la Nueva Versión de Smart de Pruebas y de Producción.

La Cámara de Riesgo informa que, con motivo de la implementación del Proyecto de Compensación y Liquidación del Mercado de Renta Variable, se requiere hacer una actualización del Sistema de Información SMART. Para ello se llevarán a cabo las siguientes actividades las cuales requieren de la gestión de todos los Miembros:

Julio 29	Se dará acceso a los instaladores de la nueva versión de Smart en pruebas. Estos se encuentran en el link: https://repositorio2.camaraderiesgo.com.co/webclient/Login.xhtml
Julio 29 – agosto 22	Instalación por parte de los Miembros de la nueva versión de pruebas
Julio 30 – agosto 23	Pruebas funcionales de los Miembros
26 agosto	Se dará acceso a los instaladores de la nueva versión de Smart en producción
31 agosto	Único día para la instalación por parte de los Miembros de la nueva versión en producción. Se dará soporte de 8:00 AM – 02:00 PM
2 septiembre	Entrada a producción de la nueva versión.

Los cambios implementados en la nueva versión de SMART afectan exclusivamente a los usuarios del Segmento de Renta Variable y estos se encuentran en el archivo adjunto.

Cualquier aclaración que requiera, favor comunicarse con la mesa al 3277000 opción 4 o a través de la cuenta de correo electrónico: mesadeayuda@camaraderiesgo.com.co